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PRODUCTOS ELECTRICOS, MECANICOS Y ELECTRONICOS

Bruselas, Septiembre 2001

PREAMBULO

1. Las presentes Condiciones Generales seran de aplicacion
cuando las partes asi lo acuerden Por Escrito o de otra manera.
Cuando las Condiciones Generales sean de aplicacion a un
contrato especifico, cualquier modificacion o desviacion de éstas
debera ser acordada Por Escrito.

DEFINICIONES

2. En estas Condiciones Generales los siguientes términos
tendran el significado que a continuacién se les asigna:

- Por "Contrato" se entendera el acuerdo formalizado
por escrito entre las partes relativo a la realizacion de las Obras,
asi como todos sus apéndices, incluidas las adiciones y
modificaciones acordadas de dichos documentos.

- Por "Emplazamiente" se entenderda el lugar donde la
Planta deba ser montada, incluyendo tanta drea circundante como
sea necesaria para la descarga, almacenaje y transporte interno de
la Planta y del equipo de montaje.

- Por "Negligencia Grave" se entenderd el acto u
omision que suponga bien no prestar la debida atencion en la
prevision de consecuencias graves, que deberian ser consideradas
como tales por una parte normalmente diligente, bien un descuido
deliberado de las consecuencias de tal acto u omision.

- Por "Obras" se entendera la Planta incluyendo el
montaje y otros trabajos que deba realizar el Contratista en virtud
del Contrato. Si las obras, segiin lo dispuesto en el Contrato, van
a ser asumidas por secciones separadas con la finalidad de ser
utilizadas independientemente unas de otras, éstas condiciones
seran de aplicacion a cada seccion por separado. El termino
“Obras” se referira entonces a la seccién en cuestion.

- Por "Planta" se entendera toda la maquinaria, aparatos,
materiales y articulos que deban ser suministrados por el
Contratista en virtud del Contrato.

- El término "Por Escrito" designara la comunicacion
mediante documento firmado por las partes, o mediante carta, fax,
correo electrénico asi como mediante cualquier otro medio que
fuera acordado por las partes.

- Por "Precio Contractual" se entiende el pago a
realizar por las Obras. Si el montaje hubiera de llevarse a cabo en
un plazo determinado y éste no se completase, por Precio
Contractual se entenderd, a efectos de las Clausulas 17, 40, 41 y
47, ¢l precio de la Planta incrementado en un 10 por ciento o en
cualquier otro porcentaje que hubiera sido acordado por las
partes.

INFORMACION ACERCA DEL PRODUCTO

3. Toda la informacion y los datos contenidos en la
documentacion general de producto y en las listas de precios, sea
en formato electrénico o en cualquier otro formato, son
vinculantes sélo en la medida en que estén, por referencia,
expresamente incluidos en ¢l Contrato.

PLANOS Y DESCRIPCIONES

4. Todos los planos y la documentacion técnica relativa a las
Obras presentadas por una parte a la otra, tanto antes como
después de la formalizacion del Contrato, seguiran siendo
propiedad de la parte que los presente.

Los planos, la documentacion técnica o cualquier otra
informacion técnica recibida por una parte no debera ser
utilizada, sin consentimiento de la otra parte, para ningiin otro
fin que aquél para el que fue proporcionada. Tampoco podran
ser utilizados de cualquier otra forma ni copiados, reproducidos,
transmitidos o comunicados a una tercera persona, sin el
consentimiento de la parte que los presente.

5. El Contratista debera proporcionar, a méas tardar en la fecha
de recepcion, y sin coste alguno, cuanta informacion y planos
sean necesarios para permitir al Comprador la puesta en
servicio, la operaciéon y el mantenimiento de las Obras. Tal
informacién y planos serdn suministrados en la cantidad de
copias que se acuerde, y en todo caso una copia de cada. El
Contratista no estard obligado a proporcionar planos de
fabricacion para la Planta o las piezas de repuesto.

ENSAYOS PREVIOS AL ENVIO

6.  Si el Contrato establece la realizacion de ensayos previos
al envio, éstos se realizaran, salvo pacto en contrario, en el lugar
de fabricacion durante las horas normales de trabajo.

Si en el Contrato no se especifican los requisitos técnicos,
los ensayos se llevardn a cabo de acuerdo con la practica
general en la rama industrial correspondiente en el pais de
fabricacion.

7. El Contratista debera notificar Por Escrito al Comprador
la realizacion de los ensayos previos con la suficiente antelacion
para permitir a éste Gltimo estar representado en los ensayos. Si
el Comprador no estuviera representado, el informe del ensayo
debera ser enviado al Comprador, quien debera aceptarlo como
conforme.

8. Si los ensayos evidenciaran que la Planta no es
conforme con el Contrato, el Contratista remediara sin
dilacién cualesquiera deficiencias para asegurar que la
Planta se adecua a lo estipulado en el Contrato. El
Comprador podra, a menos que la deficiencia fuera
insignificante, requerir la realizacién de nuevos ensayos.

9.  El Contratista soportara todos los gastos que se deriven
de los ensayos llevados a cabo en el lugar de fabricacion. El
Comprador asumirda todos los gastos de viaje y
mantenimiento de sus representantes en relacidén con tales
ensayos.



TRABAJOS PREPARATORIOS Y
CONDICIONES DE TRABAJO

10. El Contralista deberda proporcionar a tiempo los planos
que nmuestren la mancra en que la Planta vaya a ser montada,
junte con toda la informacidn necesaria para preparar
cimentaciones adecuadas, para proporcionar el acceso de fa
Planta y de cualquier equipo necesario al punto en que ja Planta
deba ser montada, vy para efectuar todas las conexiones
necesarias para las Obras.

11. Ei Comprador deberd proporcionar g tiempo todas las
instalacioncs, asi como garantizar gue se¢ redman todas las
condiciones necesarias para el montaje de la Planta y para cl
correcto  funcionamicnto de las Obras. Esto no serd de
aplicacién a los trabajos preparatorios que, en virtud del
Contrato, deban ser efectuados por el Contratista,

12. Los trabajos preparatorios serdan levados a cabo por ¢l
Comprador de acuerde con los planos y la informacion
propercionada por el Contratista de conformidad con la
Ctausula 10. Los trabajos deberan ser concluidos a tiempo. En
cuzlquier caso, ¢ Comprador sc asegurard de. que la
cimentacion sea estructuralmente solida, Si ¢l Cormprador fuera
responsable de transportar la Planta al lugar del Emplazamiento,
s¢ asegurard de que la Planta esté en el lugar de Emplazamicento
a tiempo.

13.  Si el Contratista descubricra un esror u omision en los
planos o en la infermacion a la que sc hace referencia en la
Clausula 10 o le fuera notificada Por Escrito su existencia antes
de la expiracién del plaze al que se hace referencia cn la
Clausula 52, el coste de cualquicr trabajo de reparacidn gue
fuera necesario serd por cuenta del Contratista.

14.  El Comprador sc ascgurara de:

a) que ¢l personat del Contratista pueda iniciar ¢l trabajo
de conformidad con el calendario acordado v trabajar durante la
jornada laboral ordinaria. HMabiendo sido notificado el
Comprador Por Escrito y con antelacion suficiente, el trabajo
podra ser desarroltado fuera de la jornada laboral ordinaria en la
medida en que el Contratista lo considere necesario.

b) informar al Contratista, Por Escrito y antes de que se
inicic ¢l montaje, de toda normativa relevanie en materia de
seguridad aplicable en el lugar del Emplazamiento. El montaje
no podré llevarse a cabo en entornos insalubres o peligrosos.
Todas las medidas de seguridad y prevencidn neccesarias
deberdn haber sido adoptadas con anterioridad al inicio de los
trabajos de montaje y deberan manienerse durante la realizacion
de jos mismos.

¢) que el personal del Contratista pueda obtener
alojamiento y comida adecuados en las cercanias del lugar de
Emplazamiento y tenga acceso a instalaciones sanitarias y
servicios médicos aceptables internacionalmente.

d) proporcionar gratuitamente al Contratista, a su debido
tiempo y en el lugar de Emplazamicnto, todas las grias
necesarias, los equipes de elevacion y para el transporte dentro
del lugar de Emplazamicento, las herramientas auxiliares, la
maquinaria, los materiales y suministros (inciuidos combustible,
aceites, grasas y otros materiales, gas, agua, efectricidad, vapor,
aire comprimido, calefaccion, iluminacidn, ¢te.}, asi como, los
instrumentos de medicién y ensayo de que el Comprador
disponga en et lugar de Emplazamiento. El Contratista
especificard Por Escrito, y como minimo, con un mes de
antefacidn al inicio de los trabajos de montaje, sus exigencias en

maleria de grdas, cquipo de clevacién, instrumentos de
medicién y ensayo y equipamiento para el transporte en el lugar
de Emplazamiento,.

¢) poener a disposicién del Centratista, gratuitamente, las
inslaaciones de almacenamiento neccsarias, proporcionando
proteccién frenfe a robo o deterioro de la Planta, de las
herramientas y los equipos necesarios para el mentaje, y de los
efectos personales del personal del Contratista,

) que las vias de aceese al lugar de Emplazamiento sean
adecuadas a tas exigencias de transporte de la Planta y de los
cquipos.

INCUMPLIMIENTO DEL COMPRADOR

15, Si el Comprador prevé que serd incapaz de cumplir a
tiempo con las obligaciones que le  corresponden
necesariamente para la ejecucidn de las Obras, incluide el
cumplimiento de las cendiciones que se especifican en las
Cliausulas 11, 12 y 14, lo deberd notificar inmediatamente Por
Escrito al Contratista, indicando la razén v, si fuera posible, ¢l
momente en ¢l que podrd cumplir con sus obligaciones.

16. Sin perjuicio de los derechos que corresponden al
Contratista en virtud de Ja Clausula 17, si el Comprador no
cumple, correctamente y en el plazo establecido, con las
obligacicnes que le corresponden necesariamentc para la
gjecucién de las Obras, incluido el cumplimiente de las
condiciones que se especifican en las Clausulas 11, 12 y 14,
serd de aplicacidn lo siguiente:

a) el Contratista podrd , a su propio criterio, optar por
asumir las obligaciones que corresponden al Comprador o
emplear los servicios de un tercero para su realizacién, o
adoptar cualesquiera medidas que, en tales circunstancias,
resulten adecuadas para evitar o aliviar los cfectos det
incumplimiento del Comprador,

b) el Contratista podrd suspender en tode o en parte su
gjecucién del Contrato. La suspension deberd ser notificada
inmediatamente Por Escrito.

¢) si la Planta no hubiera sido entregada en el lugar de
Emplazamiento, el Contratista se encargard del almacenamiento
de la misma, corriendo ¢! Comprador con el riesgo. El
Contratista deberd ademds, si asi lo requiere el Comprador,
ascgurar ia Planta.

dy si la cjecucion del Contrato se demora a causa del
incumplimiento  del Comprador, éste deberd no  obstante
cfectuar el pago de cualquier parte dei Precio Contractual que,
de no haberse producido el relraso, hubiese vencido.

e) el Comprador deberd reemboisar al Contratista et
importe de cualquier gasto no contemplado en las cldusulas 44
0 45, en que ¢ste Ultimo hubiera razonablemente incurrido
come consecuencia de las medidas a que se rvefieren los
apartados 4), b} o ¢) de esta Clausula.

17.  Sila ejecucion de Jas Obras no fuera posible a causa del
incumplimiento del Comprador segiin se establece en la
Clausula 16, y ello no hubiese sido motivadoe per ninguna de las
circunstancias a las que sc refiere la Clausula 67, ¢l Contratista
podra ademas requerir Por Escrito al Comprador que subsane su
falta de cumplimiento dentro de un plazo final razonabie.

Si, por cualquier razén no imputable al Contratistz, cl
Comprador no subsanase su falta de cumplimiento en dicho
plazo, el Contratista podrd, mediante notificacién Por Escrito,
rescindir el Contrato.



En este caso, ¢l Confratista fendrd derccho a una
compensacién por las pérdidas sufridas a
incumplimicnto del Comprador. Dicha compensacién  no
excederd del Precio Contractual.

LEGISLACION LOCAL Y
REGLAMENTACION

18. El Contratista se asegurard de que las Obras sean
realizadas  de  conformidad con  cuanta  legislacion,
reglamentacién y normativa sea de aplicacion a las QObras, A
peticidn del Contratista, e} Comprador deberd proporcionar Por
Escrito la informacion pertinente acerca de dicha legislacion,
reglamentacion y normativa.

19. El Contratista deberd Hevar a cabo cualquier trabajo de
modificacion provocado por madificaciones en la legislacion,
reglamentacion o nermativa a que se refiere la Clausuta 18, 0 en
su interpretacion gencralmente aceptada, que se produzca entre
las fechas de presentacién de la oferta v la recepcidn de las
Obras. El Comprador deberéd soportar los costes extraordinarios
y demds consccuencias resultantes de tales cambios, incluyendo
los trabajos de modificacidn.

20.  Si las partes fueran incapaces de llegar a un acuerdo sobre
los costes extraordinarios y demds c¢onsccuencias de los
cambios experimentados en la legislacidn, reglamentacion y
normativa a que se refiere la Clausula 18, el Contratista deberd
ser compensado en régimen de gastos justificados por cualquicr
trabajo de modificacién realizado hasta el momento en que la
disputa haya sido resuclta de conformidad con la Cldusula 72.

MODIFICACIONES

2i.  Sujeto a lo dispuesto en la Clausula 25, ¢l Comprador
podra solicitar modificaciones en ¢l aleance, disefio y gjecucion
de las Obras hasta el momento de producirse la recepcion de
¢éstas. Bl Contratista podrd sugerir tales modificaciones Por
Escrito.

22. Las peticiones de modificacion deberdn preseniadas Por
Escrito al Contratista y deberdn contener Ja descripeion exacta
de la modificacion solicitada.

23. [ Contratista deberd, a la mayor brevedad posible tras
haber recibide la peticién de modificacién o haber cfectuado
por sf mismo una propuesta de modificacion, notificar al
Comprador Por Escrito si ¢s posible realizar la modificacion y
de qué forma, indicande ta variacion resultante en el Precio
Contractual, el tiempo de gjecucién y demds términos del
Contrato.

El Contratista también debera efectuar dicha notificacién
cuando las modificaciones vengan impuestas por cambios en la
legislacion, reglamentacién y normativa a que se refiere la
Clausuia 18.

24.  Si la cjecucion de las Obras se retrasase a causa de
desacuerdo entre las parles en refacién con las consecuencias de
las madificaciones, ¢ Comprador deberd pagar cualquier parte
del Precio Confractual que hubiere resultado exigible si las
Qbras no se hubjesen retrasado.

25.  Salvo lo dispuesto en Cliusula 19, ef Contratista no estard
obligado a efectuar las modificaciones soliciladas por el
Comprador hasta gue las partes hayan acordado el modo en que

causa del .

dichas modificacioncs habran de afectar al Precie Contractual,
el plazo de ejecucidn y demas tériminos del contrato, o hasta que
la disputa haya sido resuelta de conformidad con lz Clusula 72.

TRASPASO DEL RIESGO

26. El riesgo de pérdida o dafio en la Planta serd transferido al
Comprador de conformidad con €l término comercial que haya
sido acordado, l¢ que serd interpretado de conformidad con los -
INCOTERMS en vigor en la fecha de formalizacién del
Contrato.

Si no hubiese sido acordado especificamente término
comercial alguno, la entrega de la Planta sera “Ex Works
(EXW)" ~En Fdbrica (lugar designado)-.

Cualquier riesgo de pérdida o dafio en tas Obras no
cubiertas en el primer parrafo de la presente Cldusula pasara al
Comprador en el momento de la recepeidn de lag Obras.

Cualquier pérdida o dafio sufridos en la Planta o en las
Qbras, una vez haya sido fraspasado el riesgo al Comprador,
serd por riesgo del Comprador a menos que la pérdida o el dafio
sea resultado de una negligencia del Condratista.

ENSAYOS DE RECEPCION

27.  Salvo pacto en confrario, una vez finafizado el montaje sc
efectuaran los ensayos de recepeidn para determinar si las Obras
son conformes para su aceptacidn en virtud del Contrato.

El Contratista deberd notificar Por Escrito al Comprador
que las Obras estn listas para recepeion. En dicha notificacidn
deberd fijar una fecha para los ensayos de recepeion, dando
tiempo suficiente al Comprador para prepararse vy ser
representado en dichos ensayos.

El Comprador correrd con todos los gastos de log ensayos
de recepeidn. El Contratista deberd, no obstante, soportar todos
los gastos relativos a su personal y sus demas representantes.

28. Et  Comprador deberd proporcionar  gratuitamente
cualquier suministro de energia, lubricantes, agua, combustible,
materias primas y demds materiales que sean necesarios para los
ensayos de recepeion y para los ajustes finales en la preparacién
de dichos ensayos. Deberd asimismo instalar sin coste alguno
cualquier equipo y proporcionar mano de obra y cualquier otra
ayuda necesaria para llevar a cabo los ensayos de recepcion.

29.  Si, tras haber sido notificado de conformidad con la
Clausula 27, ¢l Comprador no cumple con sus obligaciones en
virtud de la Clausula 28, o de cualquier oira manera impide la
realizacion de los ensayos de recepcidn, se considerard que los
ensayos han sido completados satisfactoriamente en la fecha
establecida para la realizacidn de los ensayos de recepeion en ia
notificacién efectuada por el Contratista,

30. Los ensayos de recepcién deberan ser realizados durante
fa jornada laborzl ordinaria. Si el Contrato no especifica los
requisitos técnicos, los ensayos deberdn ser realizados de
conformidad con la prictica general de la rama industrial
correspondiente en ¢l pais de) Comprador.



31, Rl Contratista deberd preparar un informe de los ensayos
de recepeidn. Este informe debera ser enviade al Comprador. Si
¢l Comprador no hubiera estado representado cn los ensayos de
recepcion, habiendo side notificado de conformidad con la
Clausula 27, el informe de los cnsayos serd aceptado como
conforme.

32. Si los ensayos de recepeidn muestran que las Obras no
son conformes con el Contrato, ¢l Contratista deberd subsanar
sin dilacién las deficiencias. Si ¢l Comprador, Por Escrito, y sin
demora, asi lo solicita, deberdn ser efectuados nuevos cnsayos
de recepeibn segin lo estipulado en las Clausulas 27-31. Esto
no serd de aplicacion cuando Ja deficiencia sea insignificante.

RECEPCION

33. Larecepcidn de las Obras tiene lugar:

a) cuando los test de recepcion han sido completados
con €xito o se consideran como satisfactoriamente completados
en aplicacidn de la Clausula 29, o

b) cuando, habiendo las partes acordado no efectuar
engayos de recepeidn, ef Comprador recibe la notificacién Por
Escrito del Condratista indicando que fas Obras han sido
concluidas, siempre ¥ cuando las Obras sean conformes para su
aceptacion en virtud del Contrato.

Las deficiencias menores que no afecten a la eficiencia de
las Obras no impediran la recepeidn.

34. El Comprador no estd autorizado a wtilizar las Obras o
cualquiera de sus partes antes de producirse la recepeion. Si el
Comprador lo hace sin el consentimiente Por Escrito del
Contratista, sc considerard que ha tenido lugar la aceptacion de
las Obras. El Contratista serd entonces relevado de su
obligacién de realizar los ensayos de recepeidn.

35. Tan pronto como se haya producido la recepcién de las
Obras de conformidad con las Clausulas 33 ¢ 34, comenzard a
correr el plazo a que sc refiere la Clausula 52. Ei Comprador
deberd, a peticion Por Escrito del Contratista, emitir un
certificado que indique la fecha en que se ha producido la
recepeion de las Obras. La falta de emisién de un certificado
por el Comprador no afectard a ia recepeion segin lo estipulade
en las Clausulas 33 y 34.

CONCLUSION DE LAS OBRAS.
RETRASO DEL CONTRATISTA

36. Sc considerara que las Obras han sido concluidas cuando
se¢ haya producido la recepcidn de conformidad con las
Ciausulas 33 0 34,

37. §i las partes, cn lugar de estipular una fecha para la
conclusién, han fijade un plazo al término del cual tendré Jugar
la recepeidn, dicho perfode comenzard a discurrir tan pronto
como ¢l Contrato haya side formalizado, s¢ cumplan todos {os
requisitos oficiales, se efectic ¢l pago de las cantidades
exigibles a la formalizacion del Contrato, sc aporten
cualesguiera garantias que se hubieran pactado y se cumpla con
cualquier otra condicion previa.

38. Si el Contratista prevé que no podrd cumplir con sus
obligaciones en los plazos que se especifican en el Contrato,
deberd notificarlo inmediatamente al Comprador Por Escrite,

haciendo constar ¢} motivo y, de ser posible, la fecha en la que
cabe esperarse la conclusion. Si el Contratista no efectuase
dicha notificacion, ¢l Comprador tendrd derccho a una
compensacidn por cualquier gasto adicional en que incurriese y
que hubiese podido evitar de haber recibido dicha notificacién.

39. E! Contratista tendra derecho a una extension del plazo de
cjecucion si el retraso se produce:

a) por cualquiera de las circunstancias a que se refiere Ja
Clausula 67, o

b} como resultado de los trabajos de modificacién a que
se refiere la Clausula 19, o

¢) como consccuencia de las modificaciones a que se
reficren las Clausulas 21-25, o

d) como resultado de una suspensidn segin se establece
cn Clausulas 16,47 0 70, 0

€) por un acto u omisién atribuible al Comprador.

La extensidn del plazo deberd ser razonable teniendo en
cuenta todas las circunstancias. Esta disposicion sera de
aplicacién con independencia de que la razdn del retraso sc
produzca con anterioridad o posterioridad a la fecha acordada
de finalizacion.

40, El Contratista incurre en demora cuando las Obras no han
sido finalizadas en la fecha de conclusién segin se define en las
Clausuias 36, 37 y 39. La demora del Contratista conficre at
Comgprador el derecho 2 una indemnizacidn por dafios y
perjuicios a partir de la fecha en que las Obras debieron haber
sido conciuidas.

La indemnizacion por dafios y perjuicios serd pagadera a
un 0.5 por ciento dei Precio Contractual por cada semana
completa de retraso. Dicha indemnizacién no podra exceder del
7.5 por ciento del Precio Contractual.

81 ¢l retraso afecta Unicamente a una parte de las Obras, la
indemnizacidn por dafios y perjuicios sera calculada sobre la
parte del Precio Contractual afribuible a esa parte de las Obras
que, a consecuencia del retraso, no pueda ser utilizada tal v
comeo era intencidn de las partes.

La indemmizacidn por daflos y petjuicios scrd pagadera a
peticion Por Escrito del Comprador, pero nunca antes de la
recepeidn o de la terminacidn del Contrato en virtud de la
Clausula 41.

El Comprador perderd su derecho a percibir ia
indemnizacion por dafies y perjuicios si, en un plazo de scis
meses a partir de fa fecha en que debid haber tenido lugar la
conelusidn, no hubiere presentado Por Escrito una reclamacion
por dichos dafios.

41, Si el retraso del Contratista es tal que ¢l Comprador
hubiese generado el derecho a la indemnizacidn médxima en
virtud de la Clausula 40, y las Obras no hubiesen sido
concluidas todavia, ¢l Comprador podra reclamar Por Escrito Ja
conclusidn en un plazo final razonable, que no podrd ser
inferior a una scmana.

Si el Contratista no concluyese las Obras en dicho plazo
final, y ello no fuese debido a ninguna circunstancia de la gue el
Comprador fuera responsable, ¢l Comprador podrd entonces,
mediante notificacion Por Escrito al Contratista, rescindir ¢l
Contrato respecte de la parte de las Obras que, a causa del
incumpiimiento del Contratista, no pueda ser utilizada como
pretendian las partes,



Si el Comprador rescinde el Contrato tendréd derecho a

pereibir una indemnizacién compensatoria por las pérdidas -

sufridas como consecuencia del retraso del Contratista. La
indemnizacién total, incluida la indemnizacion por dafios y
perjuicios, pagadera en virtud de la Ciusula 40, no podréd
exceder del 15 por ciento de la parte del Precio Contractual que
corresponda a la parte de las Obras respecto de la cual haya side
rescindide el Contrato.

El Comprador tendrd también derecho & rescindir el
Contrato mediante notificacién Por Escrito al Contratista si, a
tenor de lag circunstancias que concurren, resulta cvidente que
se producird un retraso en la conclusién de las Obras que, a
tenor de la Cldusula 40, conferiria al Comprador el derecko a ia
indemnizacién maxima por dafios y petjuicios.

En caso de extincién del Contrato por este motivo, cl
Comprador tendrd derecho a la indemnizacidn por dafios y
perjuicios y compensacién méaximas segun se establece en la
Ciausula 41.

42. La indemnizacién por dafios y perjuicios a que se refiere
la Clausula 40 y la rescisién del Contrato con indemnizacion
compensatoria limitada segin la Clausula 41 son los Gnicos
recursos a disposicion del Comprador en caso de retrasa por
parte dei Contratista. Quedard exciuida cuaiquicr otra accion de
reclamacion contra el Contratista en relacidn con dicho retraso,
salvo en caso de que el Contratista sea culpable de Negligencia
Grave.

PAGO

43. Salvo pacto en contrario, el pago serd efectuado en el
piazo de 30 dias desde la fecha de factura, scgin se indica a
continuacién:

a) cuande ¢l montaje ¢s efectuado en régimen de gastos
justificados:

- un tercio del precio acordado de la Planta a la
formalizacion del Contrato,

- un tercio del precio de la Planta cuando ¢l
Contratista notifique al Comprador que 1a Planta, ¢ una
parte esencial de la misma, cstd lista para su envio desde
el lugar de fabricacion, y

- el tercio restante del precio de ia Planta a la
llegada de ésta al Jugar de Emplazamicnto.

El pago del montaje se efectuara contra factura
mensual.

b) cuando el montaje estd incluido en el ajuste alzado del
Precio Contractual:

- 30 por ciento del Precio Contractual a ia
formalizacion del Contrato,

- 30 por ciento del Precio Contractual cuando el
Contratista notifique al Comprador que la Planta, o una
parte esencial de la misma, esta lista para su envio desde
¢l lugar de fabricacion,

- 30 por ciento del Precio Contractual a ta llegada
de la Planta al lugar de Emplazamiento,

- la parte restante del Precio Centractual a la
recepeién de Jas Obras,

44. Cuando el montaje se Heve a cabo en régimen de gastos
justificados, las siguientes partidas deberdn ser detalladas por
separado:

a) todos los gastos de viaje en gue incurra ¢l Contratista
en relacién con su personal y el transporte de sus equipos v
efectos personales (dentro de unos Iimites razonables) de
acucrdo con el medio y la clase de viaje especificados, en el
caso de que éstos hayan sido especificados en el Contrato.

b) los gastes de alojamiento, comidas y otros gastos de
manutencidn, incluidas las dietas cerrespondientes al personal
del Contratista por cada dia de ausencia de sus hogares,
incluidos dias no laborables y vacaciones.

¢) el tiempo irabajade, que deberd ser calcuiado en
relacidn con las horas certificadas como trabajadas en las hojas
de servicio firmadas por el Comprador. Las horas
extraordinarias vy el trabajo en domingos y festivos asi como el
trabajo nocturno serd facturado seglin tarifas especiales. Las
tarifas aplicables seran las que se hubieren acordado en el
Contrato o, en caso de no haber sido pactadas, las que scan
habitualmente cargadas por ¢l Contratista. Salvo pacto en
contrario, las tarifas horarias incluyen el uso v desgaste de las
herramientas y equipos ligeros del Contratista.

d) ¢l ticmpo invertido necesariamente en:

- la preparacion y los trdmites accesorios en
relacion con los viajes de ida y vuelta desde el domicilio,

- los vigjes de ida y vuelta desde el domicilio y
demds viajes a los que tenga derecho ef personal de
conformidad con la ley, reglamentacién o convenios
colectivos aplicables en el pais del Contratista,

- el desplazamiento diario entre el lugar de
alojamiento y e lugar de Emplazamiento, si excede de
media hora cada frayecto y no existe un alojamicnto
adecuado mds préxime al lugar de Emplazamiento,

- esperas, cuando se vea imposibilitado el trabajo
por circunstancias ajenas a la  responsabilidad  del
Contratista en virtud del Contrato,

siendo las tarifas aplicadas las mismas a que se
refiere el anterior apartado c).

¢} cualquier gasto en que incurra el Contratista en virtud
del Contrato, en relacion con la puesta a disposicion de equipos
propios, incluyende, cuando seca oportuno, un cargo por la
utilizacion de equipos pesados propicdad def Contratista.

f) cualquier impuesto o dereche gravado en factura y
pagadero por ¢l Contratista en ¢l pais donde ticne lugar ¢l
montaje.

45. Cuando ¢l montaje sea cfectuado por ajuste alzado, se
entiende que el precio alzado incluye todas las partidas a que se
refiere ta Clausula 44, a) a e). Si el montaje se retrasa por causas
imputables al Comprador, o a cualquicra dec sus otros
contratistas distintos del Centratista, el Comprador deber
compensar &l Contratista por:

a) el tiempo de espera y €l tiempo invertido en viajes
adicionales.

b) los gastos y ¢l trabajo extracrdinario consecuencia del
retraso, incluyendo la retirada, ¢i aseguramiento y la instalacién
del equipo de montaje.

¢) los gastos adicionales, incluyendo el gasto que
produzea al Contrafista el tener que mantener sus equipos en ¢l
lugar de Emplazamiento por un periodo de tiempo superior al
previsto.

d) gastos adicionales en que incurra el Confratista en
relacion con los viajes, el alojamiento v Ja manutencidn de su
personal.



¢) costes adicionales de financiacion y de seguro.

f) otros costes documentados en que haya incurrido el

Contratista como resultado de cambios en el programa de
montaje.

46. Cualquiera que sca ¢l medio de pago utilizado, éste no se
considerara efectuade hasta que el importe haya sido completa e
irrevocabiemente abonade en la cuenta de! Contratista.

47, 8i el Comprador no efectuase ¢l page en la fecha
estiputada, el Confratista tendra derccho a percibir intereses de
demora desde la fecha de vencimiento del pago. El tipo de
mterés aplicable serd el que las partes hubieran pactado. Si las
partes no hubieran acordado el tipo de interés aplicable, éste
sers de 8 puntos porcentuales sobre el tipo en vigor en la fecha
de vencimiento del pago de la principal finea de refinanciacién
del Banco Central Europeo.

En caso de demora en el pago, el Contratista podra, previa
notificacién Por Escrito al Comprador, suspender su ¢jecucion
del Contrato hasta que haya percibido el pago.

Si en ¢l plazo de tres meses ¢l Comprador no hubiese
efectuado el pago, el Contratista tendrd derecho a rescindir el
Contrato mediante notificacion Por Escrito al Comprador y a
reclamar una indemnizacién por el perjuicio sufrido. La
indemnizacién no podrd exceder del Precio Contractual,

RESERVA DE DOMINIO

48. La Planta seguird siendo propicdad del Contratista hasta
que haya sido totalmente pagada, incluyendo el imporie
correspondiente al montaje de la Planta, en la medida en que
dicha reserva de dominio sca vélida en virtud de la legislacion
aplicable.

El Comprador deberd, a peticion del Contratista, asistir a
¢éste en la adopcidn de cualquier medida que resultase necesaria
para proteger el derecho del Contratista sobre la Planta en el
pais de referencia.

La reserva de dominio no afectarda a la fransferencia del
ricsgo a que se refiere la Clausuta 26.

RESPONSABILIDAD POR DANOS A LA
PROPIEDAD ANTES DE LA RECEPCION

49. El Contratista serd responsable de cualquier dafio
producido en las Obras con anterioridad al traspaso del riesgo al
Comprador. Esto serd de aplicacion cualquiera que sea la causa
del dafio, salvo que el dafio haya sido producido por el
Comprador o por cualquier persona de la que éste Gltimo sca
responsable en relacién con la ejecucion del Contrato. Incluso si
el Contratista no fuera responsable del dafio a las Obras segiin
lo estipulado en esta Clausula, el Comprador podrd exigir al
Contratista que subsane el dafio a costa del Comprador,

50. El Contratista serd responsable de los dafios a la
propiedad del Comprador ocurridos antes de la recepeién de las
Obras sdlo si queda probado que tal dafio se produjo como
consecuencia de una negligencia por parte del Contratista o de
cualquier persona de la que éste sea responsabic en relacion con
la ejecucidn del Contrato. No obstante ¢i Contratista bajo
ninguna circunstancia serd responsable de pérdidas de
produccidén, Jucro cesante o cualquier dafio econdmico
emergente,

RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

51. De conformidad con lo dispuesto en las Clausulas 52-65,
inclusive, el Contratista deberd subsanar cualquier defecto o
falta de conformidad en las Obras (a continuacién referido con
el termino defecto/s), motivado por defectos en el disefio, los
materiales o la ¢jecucién.

52.  La responsabilidad del Confratista queda limitada a los
defectos que aparezcan cn las Obras en ¢l plazo de un afio desde
fa recepeion. Si ¢l uso diario de las Obras excede de aquel que
fue pactado, dicho periodo deberd  ser  reducido
proporcionalmente. 8i la recepeion ha sido rvetrasada por
razones de las que e} Comprador sea responsable, la
responsabilidad del Contratista por defectos no se extenders,
salvo lo dispuesto en la Cldusula 53, mas alla de 18 meses a
contar desde la fecha de entrega de a Planta.

53, Cuande se haya remediado un defecto en una parte de las
Obras, el Contratista sera responsable de los defectos en la parte
reparada o sustituida en los mismos términos y condiciones que
son de aplicacion a las Obras originales por e} plazo de un afio.
Para las restanics partes de las Obras ¢l plazo mencionado en la
Clausula 52 se extenderd por un periodo igual al plazo durante
¢l cual las Obras hayan cstado fucra de servicio como resultado
del defecto.

54. El Comprador deberd, sin dilacidn, notificar Por Escrito al
Contratista cualquier defecto que aparezca. Dicha notificacion
no podré, bajo ninguna circunstancia, ser efectuada mis alla de
dos semanas despucs de la expiracién del plazo establecide en
fa Clausula 52.

La notificacién debera contener una descripeion  del
defecto haliado.

Si el Comprador no notificase Por Escrito al Contratista ¢t
defecto dentro de los limites de tiempo establecidos en esta
Clausula, perdera su derecho a la subsanacidn del defecto.

Cuande el defecto sea fal que pueda causar dafios, ¢l
Comprador deberd informar inmediatamente al Contratista Por
Bscrito, El Comprador asumira ¢l riesgo por daftos resultantes
de no efectuar la notificacién.

55. A la recepcién de la notificacién a que se refierc la
Clausula 54, el Contratista debera subsanar el defecto sin
dilacién y a su propia costa segin sc estipula en fas Cléusulas
51-56 inclusive.

La reparacion deberd ser cfectuada en ¢l lugar de
Emptazamiento, salvo que ¢l Contratista estime apropiado que
la parte defectuosa o la Planta le sea devuelta para reparacidn o
sustitucion,

Cuando los trabajos de reparacion se lleven a cabo en el
lugar de Emplazaniento, las Clausutas 14 y 50 seran de
aplicacion respectivamente.

El Contratista estd obligado a desmontar las Obras hasta
donde sea necesario asl come a volverlas a moentar si ello
requicre unes conocimicntos especiales. Si no sc precisan
conocimientos especiales, el Contratista habré cumplido con sus
obligaciones en relacion con ¢l defecto cuando entregue ai
Comprador la parte debidamente reparada o una nueva en
sustitucion de la defectuosa.




56. Siel Comprador hubiese efectuado la notificacidn a que se

refiere la Clausula 54, y no se hallase defecto alguno del que el:

Contratista sea responsable, el Contratista tendrd derecho a
percibir una compensacion por los gastos en que incurra como
resultado de producivse la notificacién.

57. El Comprador se encargard, a su propia costa, del
desmontaje y montgje de cualquier otre equipo ajeno a las
Obras, en la medida en que sea necesario para la reparacidn del
defecto.

58. Salvo pacto en contrario, ¢l transporte neccsario de la
Planta y/o sus parles hacia y desde las instalaciones del
Contratista, en relacion con la reparacion de defectos
responsabilidad del Contratista, deberd ser por cuenta y riesgo
de éste. Bl Comprador deberd seguir las instrucciones del
Contratista en relacién con dicho transporte.

Si las Obras no sc encuentran en el lugar de
Emplazamiento, el Comprador soportar cualquier gaste
adicional en que incurra ¢l Contratista en la reparacién de los
defectos.

59.  las partes defectuosas que hayan sido sustituidas deberan
scr puestas a disposicion del Contratista y serdn de su
propiedad.

60.  Si, en un plazo razonable, el Contratista no cumpliese con
sus obligaciones en virfud de la Clausula 55, ] Comprador
podré, medianie notificacion Por Escrito, fijar un plazo final
para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

Si el Contratista incumple sus obligaciones cn dicho plazo
final, ¢l Comprador podrd, por cuenta y riesgo del Contratista,
acometer por si misme los trabajos necesarios de reparacién o
contratar los servicios de un tercero para su realizacidn,

En el caso de que el Comprador o un tercero se hayan
hecho cargo con éxito de los trabajos de reparacién, el
reembolse por parte del Contratista de los gastos razonables en
que haya incurrido dicho Comprader deberdn ser soportados en
su totalidad por ¢l Contratista en concepto de su
responsabilidad por el defecto.

61. Si el defecto no hubiese sido subsanado con éxito segiin
s¢ estipula en Clausula 60:

a} el Comprador fendrd dereche a una reduccién del
Precio Confractual proporcional a la reduccion del valor de
las Obras, teniendo en cuenta gue bajo ninguna circunstancia
dicha reduccién podra exceder del 15 por ciento del Precio
Coniractual, o

b) en caso de que ef defecto sea tan sustancial como para
privar significativamente al Comprador del beneficio  det
Contrato, el Comprador podrd rescindir el Contrale medizante
notificacién Por Escrito al Contratista. El Comprador tendréd
entonces dereche a una indemmizacidn  por los perjuicios
sufridos de hasta un méximo de! 15 por ciento del Precio
Contractual.

62. El Contratista no serd responsable de los defectos
surgidos a causa de los materiales suministrados o del disefio
estiputado o especificado por el Comprador.

63.  El Contratista sera responsable dnicamente de los defectos
que aparezcan en Jas condiciones de funcionamiento cstipuladas
en el Contrato y efectuando un uso adecuado de lag Obras.

La responsabilidad del Contratista no cubre los defectos
causados por el incorrecto mantenimiento o la incorrecta
reparacion que haga el Comprador, ni por las medificaciones
cfectuadas sin el consentimiento Por Escrito del Contratista.

Por dltime, la responsabilidad del Contratista tampoco
cubre el uso y desgaste o deterioro normales.

64. Sin perjuicio de o establecido en las Clausulas 51-56, el

Contratista no serd responsable por los defectos en cualquier

parfe de las Obras por un periodo superior a dos afios a partir de-
la recepeidn. Si la recepeion hubicra sido retrasada por razones

atribuibles a la  responsabilidad del Comprador, la

responsabilidad  del  Contratista por defectos no  podrd

extenderse mds alla de 30 meses a contar desde ia entrega de la

Planta.

65.  Salvo lo dispuesto en las Cliusulas 51-64, el Contratista
no scrd respensable por defectos. Bsto se aplica a cualquier
pérdida de produccidn, lucre cesante y a cualquier otra pérdida
emergente.

Esta limitacidn de ia responsabilidad del Contratista no
serh de apiicacion cuando haya sido culpable de Negligencia
Grave.

ASIGNACION DE LA RESPONSABILIDAD
POR DANOS CAUSADOS POR LAS OBRAS

66. [ Conlratista no serd responsable de ningtn dafio a la
propiedad causade por las Obras después de concluida su
ejecucion y estande en posesion del Comprador. Tampoco sera
responsabie ¢l Contratista por ningin dafio causado a los
productos fabricados por ¢l Comprador ni a productos de los
gue formen parte los productos del Comprador.

Si ¢f Contratista incurre en responsabilidad frente a un
tercero por dafios a la propiedad segin se describe en el parrafo
anterior, ¢l Comprador deberd indemnizar, defender y asistir al
Contratista en su defensa.

Si un tercero interpusiese frente a cualquicra de fas partes
ura reclamacidn por dafios segin se deseribe en la presente
Clausula, la parte en cuestién deberéd informar inmediatamente a
la otra parte Por Escrito.

El Contratista y ¢l Comprador estardn mutuamente
obiigados a someterse a la corte o tribunal arbitral que conozca
de tas reclamaciones presentadas contra cualguiera de ellos por
darios presuntamente causados por las Qbras.

La limitacién de la responsabilidad del Contratista a que
se refiere el primer parrafo de la presente Clausula no serd de
aplicacion cuando éste haya sido culpable de Negligencia
Grave.

FUERZA MAYOR

67.  Cualguicra de las partes estara legitimada para suspender
¢l cumplimiento de sus abligaciones en virtud del Contrato en
la medida en que dicho cumplimiento fuese impedido o
resullase  excesivamente oncroso  por cualquiera de  las
siguientes circunstancias: conflictos laborales y cualquier otra
circunstancia fuera del contro] de las partes tales como fiego,
guerrs, movilizacién militar general, insurreccion, requisa,
confiscacion, embargo, restricciones en el suministro de energia
y defectos o retrasos en las cntregas efectuadas por
subcontratistas que estén motivadas por cualquiera de las
circunstancias mencionadas en la presente Clausuta.



Cualquiera de las circunstancias referidas en la presente
Clausula, con independencia de que se produzca antes o
después de la formalizacion del Contrato, conferira el derecho a
suspender la ejecucion sélo si su efecto sobre la realizacion del
Contrato no pudo haber sido previsto en el momento de la
formalizacion del contrato.

68. La parte que declare verse afectada por Fuerza Mayor
debera informar inmediatamente a la otra parte Por Escrito del
inicio y del cese de dicha circunstancia.

Si la Fuerza Mayor impide al Comprador cumplir con sus
obligaciones, éste deberd compensar al Contratista por los
gastos en que hubiera incurrido para asegurar y proteger las
Obras.

69. Sin perjuicio de lo que de otra forma pudiera derivarse de
las presentes Condiciones Generales, cualquiera de las partes
podra rescindir el Contrato mediante notificacion Por Escrito a
la otra parte, si la realizacion del Contrato es suspendida en
virtud de la Clausula 67 por un periodo superior a seis meses.

PREVISION DE INCUMPLIMIENTO

70. Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de
las presentes Condiciones Generales en materia de suspension,
cualquiera de las partes tendrd derecho a suspender el
cumplimiento de sus obligaciones en Contrato si fuese evidente,

a tenor de las circunstancias que concurren, que la otra parte no
serd capaz de cumplir con sus obligaciones. La parte que
suspenda su cumplimiento del Contrato deberd notificarlo
inmediatamente Por Escrito a la otra parte.

PERDIDAS EMERGENTES

71. Salvo disposicién en contrario en las presentes
Condiciones Generales, no habré responsabilidad para ninguna
de las partes respecto de la otra por pérdida de produccidn,
lucro cesante, pérdida de uso, pérdida de contratos, o cualquier
otra pérdida emergente o indirecta.

LITIGIOS Y LEGISLACION APLICABLE

72. Cualquier litigio suscitado en relacién con el Contrato
sera finalmente resuelto bajo las Reglas de Arbitraje de la
Camara Internacional de Comercio, por uno o mas arbitros
designados de conformidad con las citadas reglas.

73. El Contrato se¢ regird por la ley sustantiva del pais del
Contratista.
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